OVERZICHT

Schaal: Nvt.

FASE 1 exclvcoraznkondiging

Fase 1c Wilhelminaweg

Fase 1d Wilhelminaweg

Fase le Wilhelminaweg

25-3-24 t/m 3-5-24
16-4-24 tfm 22-5-24
7-5-24 t{m 24-6-24

[Fase 1f wilhelminaweg

7-6-24 t/m 28-6-24

FASE 2  exclvooraankondiging

Fase 2a-2 Koningin Sophiastraat
Fase 2b Kon Sophiastraat/ pr. Beatrixlaan/kon. Mariastr+ Fase 2g kon. Mariastr

Fase 2c pr Beatrixlaan/kon. lulianalaan

8-1-24 t/m 11-03-24
19-02-24 t/m 03-05-24
12-03-24 t/m 07-06-24

Fase 2d pr Beatrixlaan

Fase 2e pr Bernardlaan

[ |
IFase 2f kon. Julianalaan

27-5-24 t/m 5-7-24
03-06-24 t/m 12-07-24
04-03-24 t/m 07-06-24

FASE 3  excl vooraankondiging

Fase 3d Kon. Julianalaan

Fase 3e Kon. Julianalaan

Fase 3f pr Irenelaan

11-1-24 tfm 15-03-24
1-2-24 t/m 22-3-24
23-2-24 t/m 12-4-24

FASE4 exc vooraankondiging

|Fase 4a Emmastraat

I
|Fase 4b pr Hendrikstraat

10-07-24 t/m 18-09-24

26-08-24 t/m 01-11-24

FASE5 exclvooraankondiging

Fase Sa kon Mariastraat

Fase 5b pr. Margrietlaan

Fase 5¢ pr. Margrietlaan

Fase 5d pr. Margrietlaan

03-10-24 t/m 22-11-24
25-10-24 t/m 06-12-24
13-11-24 t/m 13-12-24
27-11-24 t/m 19-12-24

FASE 6 exclvooraankondiging

|Fase 6a Buitensingel

|
Fase 6b Buitensingel
Fase 6c Buitensingel

Fase 6b Buitensingel

18-6-24 t/m 21-8-24
8-7-24 t/m 19-9-24
2-9-24 t/m 31-10-24
10-10-24 t/m 19-12-24

* Maximaal opgebroken weggedeelte per subfase max. 75m!.
Overig in menggranulaat of bestaande verharding
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